

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002522	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第77号 旭が丘小谷ヶ丘線道路改良工事		
工事場所	福知山市 丸田ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成26年11月28日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】土工N=1式 重力式擁壁L=78m 自由勾配側溝L=92m 防護柵工L=63m 取壊し 工N=1式 舗装復旧工A=49m2</p> <p>予定価格：24,807千円（税抜） 最低制限価格：21,391千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	24,800,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	24,560,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	株式会社達川組	24,000,000					-
6	株式会社竜城工務店	24,807,000					-
7	有限会社田中組	21,408,000					-
8	大栄工業株式会社	21,428,000					-
9	福井土木株式会社	21,400,000					落札
10	株式会社富士興業	21,420,000					-

土木第77号 旭が丘小谷ヶ丘線道路改良工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,112,000 円	最高予定価格 (税込み)	26,791,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,102,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月17日
	変更工期	平成26年11月28日	～	平成27年3月27日
	変更理由	・交通規制及び施工中の安全対策について、地元協議に時間を要したため工期を平成27年3月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	5,406,480 円	変更契約日	平成27年3月18日
	変更工期			
	変更理由	・擁壁工において、掘削時土質が悪く安定勾配での掘削が困難なこと、ガス・水道管防護のために鋼矢板による土留めを行う。 ・また、基礎地盤確認の結果、地盤が悪く指定の地耐力が得られないため地盤改良を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			