

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002397	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第25号 三段池公園城山地区便所新設工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成26年11月27日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 建物概要：木造平屋建て（延床面積：10.00㎡） 便所新設に伴う電気設備、機械設備、外構、植栽工事一式）</p> <p>予定価格：7,090千円（税抜）最低制限価格：6,280千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	6,370,000					落札
2	加藤建設株式会社						辞退
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社細見工業	6,750,000					-
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	森下建設株式会社	6,840,000					-
10	有限会社油利工務店						辞退

都計第25号 三段池公園城山地区便所新設工事

契約の相手	名 称	有限会社大下工務店		
	住 所	福知山市土師新町1丁目223番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,879,600 円	最高予定価格 (税込み)	7,657,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,782,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者と、指名回数の調整により選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月16日
	変更工期	平成26年11月27日 ~		平成27年3月20日
	変更理由	ステンレス製建具(受注生産)の納入に不測の時間を要したため、工事期間を3月20日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	203,040 円	変更契約日	平成27年3月5日
	変更工期	平成26年11月27日 ~		平成27年3月27日
	変更理由	コンクリート打設に伴い、敷地接道から便所新設場所までの公園内道路の幅員が狭く、ポンプ車等の通行ができないため、コンクリート打設に伴う小運搬手間を追加する。また、工期を3月27日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			