

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002458	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第73号 市営住宅岡ノ三団地災害復旧(その1)工事		
工事場所	福知山市 岡ノ三町 地内		
工事期間	自 平成26年11月19日 ~ 至 平成27年 3月18日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月14日 13時45分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅岡ノ三団地 101・102・103・104・105・106・107・108・109・110号(計全10戸) 内装及び設備機器等改修工事 一式 予定価格：50,730千円(税抜)最低制限価格：45,277千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	50,700,000					-
2	セイリョウ建設株式会社						辞退
3	大立工業株式会社	49,300,000					落札
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

建築第73号 市営住宅岡ノ三団地災害復旧(その1)工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	53,244,000 円	最高予定価格 (税込み)	54,788,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	48,899,160 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,144,800 円	変更契約日	平成27年3月6日
	変更工期	平成26年11月19日 ～ 平成27年3月27日		
	変更理由	着手後に判明した復旧箇所の精査を行ったことにより、一部復旧範囲を減ずる。別途工事(テラス防水工事)調整のため工期を平成27年3月27日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			