

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002679	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第111号 岩間小野線災害応急本工事		
工事場所	福知山市 岩間 地内		
工事期間	自 平成26年11月18日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工N=1式、舗装復旧工A=256m ² 、ブロック積工A=147m ² 、函渠工L=20m、防護柵工L=72m、取壊し工N=1式 予定価格：22,038千円（税抜） 最低制限価格：19,056千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	19,112,000					落札
2	株式会社芦田産業	19,190,000					-
3	岩田建設株式会社	22,038,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	22,030,000					-
5	株式会社竜城工務店	22,030,000					-
6	南陵工業株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	21,500,000					-
8	メイコー建設株式会社						辞退
9	株式会社ヨネダ	20,800,000					-
10	両丹管工事株式会社	22,000,000					-

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組		
	住 所	福知山市厚中町 2 1 9 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,640,960 円	最高予定価格 (税込み)	23,801,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,580,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,488,320 円	変更契約日	平成27年2月13日
	変更工期	平成26年11月18日	～	平成27年3月10日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ボックスカルバート据付前に現地を調査した結果、クレーン据付箇所にクラックがあり、後方からの吊下ろしとなることから、クレーンを25 t から130 t に変更します。 ・クレーン仕様の検討、関連付帯工事における地元調整等に不測の時間を要したため、工期期限の平成27年2月27日を平成27年3月27日とします。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			