

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002606	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第79号 市営住宅堀口団地直圧式給水設備改修工事		
工事場所	福知山市 堀口 地内		
工事期間	自 平成26年11月13日 ~ 至 平成27年 1月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月12日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	給水管 PP40 L=82.0m 土工事 1式 簡易専用水道撤去 1式  予定価格：2,500千円（税抜）最低制限価格：2,192千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	2,350,000					落札
2	大栄工業株式会社	2,490,000					-
3	南陵工業株式会社						辞退
4	日吉電機株式会社						辞退
5	株式会社富士興業						辞退
6	有限会社藤本工業						辞退
7	株式会社ヨネダ						辞退
8	両丹管工事株式会社	2,500,000					-
9							
10							

建築第79号 市営住宅堀口団地直圧式給水設備改修工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 538, 000 円	最高予定価格 (税込み)	2, 700, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 367, 360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」に登録された者で、かつ、工事内容から「福知山市水道事業指定給水装置工事事業者」を8者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年1月7日
	変更工期	平成26年11月13日 ～ 平成27年2月27日		
	変更理由	市営住宅堀口団地災害復旧工事に伴う工程調整のため、工期を平成27年2月27日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月20日
	変更工期	平成26年11月13日 ～ 平成27年3月16日		
	変更理由	市営住宅堀口団地災害復旧工事及び本工事断水作業における入居者等との工程調整のため、完成期限を平成27年3月16日まで延長する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			