

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002447	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第57号 斎場駐車場拡張整備工事		
工事場所	福知山市長田野町 地内		
工事期間	自 平成26年11月13日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	駐車場 25台分 ・土工 一式 ・張芝工 71m ² ・L型街渠工 71m ² ・舗装版取壊し 232m ² ・舗装工 636m ² 予定価格：6,459千円（税抜） 最低制限価格：5,550千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	5,546,000					失格（最低制限価格未
2	有限会社グリーン工業	5,614,000					-
3	株式会社国栄建工	5,601,000					-
4	有限会社三協工業						辞退
5	田淵建設株式会社	6,100,000					-
6	月御工業	6,400,000					-
7	株式会社テクノ創建	6,400,000					-
8	株式会社トミタ	6,400,000					-
9	野口建設						辞退
10	株式会社BLUE WORLD	6,400,000					-

生活第57号 斎場駐車場拡張整備工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,021,000 円		最高予定価格 (税込み)	6,975,720 円
			最低制限価格 (税込み)	5,994,000 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のC・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	346,680 円	変更契約日	平成27年1月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削の際、地中よりコンクリートガラが出てきたため処分する。 ・現場精査により、張芝面積を増やす。 ・現場精査により、舗装撤去・復旧範囲を増やす。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			