

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002263	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第36号 中六人部保育園移転先造成工事		
工事場所	福知山市 下地 地内		
工事期間	自 平成26年11月10日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 盛土工V = 2,000m³、L型擁壁工L = 82m、排水構造物工一式、 アスファルト舗装工A = 1,410m²</p> <p>予定価格：29,599千円（税抜） 最低制限価格：25,712千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	28,000,000					-
2	共立工業株式会社	25,820,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	26,600,000					-
4	大立工業株式会社	25,751,000					落札
5	中小路建設株式会社						辞退
6	株式会社能見土建	25,666,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社富士興業	25,698,000					失格（最低制限価格未
8	メイコー建設株式会社	25,912,000					-
9	株式会社ヨネダ	25,840,000					-
10	渡辺建設株式会社	25,820,000					-

子育 第36号 中六人部保育園移転先造成工事

	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,811,080 円	最高予定価格 (税込み)	31,966,920 円	
		最低制限価格 (税込み)	27,768,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年2月16日
	変更工期		～	平成27年3月27日
	変更理由	・支障物件の移転に想定以上の日数がかかったため、工期を平成27年3月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	394,200 円	変更契約日	平成27年3月10日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・取壊す既設擁壁の根入れ長が想定よりも深かったため、擁壁の取り壊し量を増加する。 ・水路の整備により不要となる既設横断管の撤去を追加する。それに伴い、床掘に必要な面積のほ装撤去・復旧を追加する。 ・建築物設計者との協議により、給水の口径をφ40からφ25に変更する。 ・構造物撤去工の増工により、交通誘導員を増員する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			