

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002438	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第79号 西垣中央線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町直見 地内		
工事期間	自 平成26年11月 4日 ~ 至 平成27年 1月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月29日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装版取壊し工A=582m ² 表層工（t=5cm）A=582m ² 予定価格：2,897千円（税抜） 最低制限価格：2,481千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社	2,493,000					落札
3	株式会社衣川組	2,500,000					-
4	株式会社高尾組						辞退
5	株式会社西本	2,503,000					-
6	松崎建設株式会社	2,480,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社丸協	2,502,000					-
8	渡辺建設株式会社	2,890,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 9 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,692,440 円	最高予定価格 (税込み)	3,128,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,679,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	362,880 円	変更契約日	平成27年1月13日
	変更工期	平成26年11月4日	～	平成27年2月20日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設舗装厚が当初見込みより厚いため、取り壊し厚、路盤補充厚、As処分量を変更する。 ・通行規制における自治会との施工時期調整に日数を要したため、工期を延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			