

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002439	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第87号 昭和幼稚園園庭、昭和小学校グラウンド災害復旧工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成26年11月 4日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月29日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	真砂土敷均し、締固め 690m ³ 側溝清掃 310m 予定価格：7,373千円（税抜） 最低制限価格：6,335千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社今井工務店	7,000,000					-
3	株式会社北山組	7,000,000					-
4	有限会社広大工業	6,350,000					-
5	有限会社田中組						辞退
6	福井土木株式会社	6,340,000					-
7	有限会社福環	6,335,000					落札
8	有限会社藤本工業	7,370,000					-
9	株式会社細見組	6,345,000					-
10	水間工業株式会社	6,333,000					失格（最低制限価格未）

契約の相手	名称	有限会社福環		
	住所	福知山市字天田848-23		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,841,800 円	最高予定価格(税込み)	7,962,840 円	
		最低制限価格(税込み)	6,841,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 2月 12日
	変更工期	～ 平成27年 3月 16日		
	変更理由	・降雪、降雨が続きグラウンドの締固め作業等に不測の日数を要しているため、完成期限を平成27年3月16日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 3月 9日
	変更工期	～ 平成27年 3月 27日		
	変更理由	・天候不順が続きグラウンドの締固め作業等に不測の日数を要しているため、完成期限を平成27年3月27日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	平成27年 3月 23日
	変更工期	～		
	変更理由	・災害により汚水等流入しているため、残土処分を自由処分→指定地処分とし、安全な処分を図る。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			