

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002422	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第88号 佐賀小学校グラウンド災害復旧工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成26年11月 4日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	真砂土敷均し、締固め 410m ³ 側溝清掃 110m 予定価格：5,241千円（税抜） 最低制限価格：4,481千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	5,180,000					-
2	株式会社国栄建工	5,200,000					-
3	株式会社山成建設	4,495,000					落札
4	株式会社西部建設	5,000,000					-
5	有限会社高石建設	4,517,000					-
6	田淵建設株式会社	4,525,000					-
7	大建工業						辞退
8	月御工業						辞退
9	野口建設						辞退
10	ミツワ建設						辞退

契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,854,600 円	最高予定価格(税込み)	5,660,280 円	
		最低制限価格(税込み)	4,839,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・Cに登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,913,760 円	変更契約日	平成27年 2月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、堆積土砂が当初見込より少量であったため、土砂集積及び残土処分量を減ずる。また、事前測量に基づき、排水勾配等を精査した結果、真砂土の施工厚さを変更する。 ・現場精査の結果、敷地形状・地盤高低を考慮し、ふとん籠は流入土砂対策に最も効果を発揮する部分に設置することとし、延長を減ずる。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			