

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002342	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第69号 観音寺7号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 観音寺 地内		
工事期間	自 平成26年10月31日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工N=1.0式 重力式擁壁L=27.9m 管渠工 ヒューム管 300L=42.0m アス ファルト舗装工A=329m2 予定価格：7,857千円（税抜）、最低制限価格：6,780千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	6,784,000					-
2	株式会社国栄建工	7,800,000					-
3	株式会社山成建設	6,788,000					-
4	株式会社西部建設	6,773,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社高石建設	6,776,000					失格（最低制限価格未
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	6,780,000					落札
9	ミツワ建設	6,776,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社百瀬建設						辞退

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,322,400 円	最高予定価格 (税込み)	8,485,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,322,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	149,040 円	変更契約日	平成27年2月3日
	変更工期	平成26年10月31日	～	平成27年3月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・集水樹A～D区間を掘削した結果、既設コンクリート構造物があったので処分します。 ・集水樹A～E区間において、排水構造物設置の床掘に路肩舗装が影響したので、路肩舗装面積を増やします。 ・上記等の作業に不測の時間を要したため、工期期限の平成27年2月27日を平成27年3月16日とします。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			