

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002351	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第27号 中丹地域有害鳥獣処理施設用地造成工事		
工事場所	福知山市 大江町三河 地内		
工事期間	自 平成26年10月21日 ~ 至 平成27年 1月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要  土木一式  法面工 張芝工A=590㎡  排水構造物工 自由勾配側溝(300×300)L=25.8m、U型水路(300B)L=46.5m 他  擁壁工 重力式擁壁H=2.0m L=23.0m 防護柵工 落石防護柵H=2.0m L=22.0m  予定価格：11,600千円(税抜) 最低制限価格：9,976千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	10,019,000					落札
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社木村組						辞退
4	河守工業株式会社	10,280,000					-
5	城谷建設株式会社	11,599,000					-
6	杉本工業	10,430,000					-
7	創生建設株式会社	10,670,000					-
8	曾根電工株式会社						辞退
9	タキノデンキ株式会社						辞退
10	東家建設株式会社	11,000,000					-

林振第27号 中丹地域有害鳥獣処理施設用地造成工事

契約の相手	名 称	株式会社門野組		
	住 所	福知山市字下天津 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,820,520 円	最高予定価格 (税込み)	12,528,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,774,080 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年1月23日
	変更工期		～	平成27年3月31日
	変更理由	「京都府建築基準法施行条例」による「がけ地」対策の協議に期間を要したため、工事期間を平成27年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,858,680 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年6月30日
	変更理由	造成地の表面の土質が悪く、全面の表土の剥ぎ取りを追加する。表土剥ぎ取りに伴い、残土量を増やす。残土量の増加に伴い自由処分から、指定処分に変更する。開発指導担当との協議により、排水流末箇所及び排水構造物の規格を変更する。京都府がけ地条例での対策工の協議及び承認に時間を要したこと、また、工事内容の追加及び変更により、工期を平成27年6月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			