

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002346	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第53号 弘法川公園他土砂撤去工事		
工事場所	福知山市厚中町他地内		
工事期間	自 平成26年10月17日 ~ 至 平成27年 1月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月14日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要(工事概要) 土工(集積) V=370m3 土工(積込) V=370m3 不陸整正A=5,800m2 舗装復旧(真砂土) V=87m3 発生土処分V=370m3 予定価格：3,573千円(税抜) 最低制限価格：3,097千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	3,073,000					失格(最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	3,088,000					失格(最低制限価格未
3	株式会社北山組	3,082,000					失格(最低制限価格未
4	株式会社シービル	3,225,000					-
5	太陽工業株式会社	3,085,000					失格(最低制限価格未
6	有限会社高澤建設						辞退
7	フジタ建設株式会社	3,111,000					-
8	株式会社ミノベ	3,102,000					落札
9							
10							

都計第53号 弘法川公園他土砂撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,350,160 円	最高予定価格 (税込み)	3,858,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,344,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	245,160 円	変更契約日	平成27年1月8日
	変更工期	平成26年10月17日 ～ 平成27年2月27日		
	変更理由	現場再精査の結果、公園内の災害堆積土砂が当初の見込みより少量なため、集積、積込、処分土量を減ずる。弘法川公園において、遊具施設部分の堆積土砂を撤去したところ、既設の真砂土が流出し存在しないため、復旧(真砂土敷均し)を追加する。上記の変更により、工期を平成27年2月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月25日
	変更工期	平成26年10月17日 ～ 平成27年3月27日		
	変更理由	天候不順が続き、搬入土の不陸整正及び転圧等の施工が困難な状況であり、工程調整に不測の日数を要したため、工期を平成27年3月27日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	195,480 円	変更契約日	平成27年3月9日
	変更工期	～		
	変更理由	現場再精査の結果、公園外周水路に土砂が堆積していたため、堆積土砂の撤去を追加する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			