

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002264	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第64号 山田線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成26年10月17日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月14日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長 L=64m 工事概要 ブロック積工 A=223㎡ ガードレール L=64m  予定価格：13,238千円（税抜）、最低制限価格：11,393千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	11,414,000					落札
2	株式会社いとう	11,466,000					-
3	上田土建株式会社						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	北山建設株式会社	12,700,000					-
6	有限会社柴田建設	12,000,000					-
7	大永産業株式会社	11,389,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社藤本工業	12,550,000					-
9	株式会社細見工業	12,576,000					-
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,327,120 円	最高予定価格 (税込み)	14,297,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,304,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B 等級に登録された者及び指名回数の調整により 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	207,360 円	変更契約日	平成27年1月20日
	変更工期	平成26年10月17日	～	平成27年3月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流用土の土質が悪く、路床の盛土に適さないので、購入土による路床盛土に変更する。</li> <li>・施工箇所と現況道路面との段差を解消し、道路通行者の安全確保のため、路盤工を追加する。</li> <li>・関西電力柱周辺の施工方法について、協議に日数を要したので、工期を平成27年3月16日まで延期する。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			