

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002258	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第35号 中六人部保育園移転先造成に係る下水道整備工事		
工事場所	福知山市 下地 地内		
工事期間	自 平成26年10月14日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 管きょ工（開削）143m、組立1号マンホール2基、レジンマンホール3基、 取付管およびます工1箇所</p> <p>予定価格：7,276千円（税抜） 最低制限価格：6,227千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	6,258,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	6,287,000					-
3	共立工業株式会社	6,245,000					-
4	有限会社グリーン工業						辞退
5	有限会社柴田建設	6,228,000					落札
6	株式会社テクノ創建	6,237,000					-
7	株式会社トミタ	7,270,000					-
8	福井土木株式会社	6,980,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	6,839,000					-
10	有限会社吉見工務店						辞退

子育第35号 中六人部保育園移転先造成に係る下水道整備工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,726,240 円		最高予定価格 (税込み)	7,858,080 円
			最低制限価格 (税込み)	6,725,160 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加者資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年1月5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・素掘区間 (M2～M4) を掘削すると過去の水道管の埋戻の碎石が崩れてきて施工出来ないため、土留工に変更する。 ・M4～M5区間で掘削、土留工施工中に水道管が露出 (M4からL=10.7m)。下水道管にあたるため、グラウンド側にルートを変更する。それに伴い、レジマンホールを追加する。 ・As舗装版厚が予定より分厚かったため、変更する。(t=5cm→t=7cm)。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			