

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002170	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第49号 三岳金山線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 喜多 地内		
工事期間	自 平成26年10月10日 ~ 至 平成27年 1月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月 7日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装版取壊し工A=2,040m <sup>2</sup> 表層工（t=5cm）A=2,040m <sup>2</sup> 区画線工 破線L=150m  予定価格：9,728千円（税抜）、最低制限価格：8,368千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	8,360,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	8,350,000					失格（最低制限価格未
3	岸下建設株式会社	8,370,000					-
4	株式会社衣川組	8,500,000					-
5	株式会社高尾組	8,377,000					-
6	大立工業株式会社	8,372,000					-
7	中小路建設株式会社	8,360,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社西本	8,335,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社能見土建	8,359,000					失格（最低制限価格未
10	松崎建設株式会社	8,550,000					-



契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,038,520 円	最高予定価格 (税込み)	10,506,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,037,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・A等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,055,160 円	変更契約日	平成26年11月25日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、既設舗装との取合い部において亀甲状にひび割れた舗装版の剥離が懸念されるため、比較的健全な接合箇所まで舗装工を増工する。</li> <li>・AS殻の発生量が見込みより多いため、殻運搬処理を増工する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			