

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002186	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第46号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P3橋脚）工事		
工事場所	福知山市 字堀 地内		
工事期間	自 平成26年10月 8日 ~ 至 平成27年 6月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月 3日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：橋脚工 N=1基 土留工（鋼矢板）N=104枚  予定価格：58,002千円（税抜）最低制限価格：50,610千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	50,685,000					-
2	株式会社芦田産業	50,615,000					-
3	株式会社門野組	50,604,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社衣川組	50,490,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	50,498,000					失格（最低制限価格未
6	世紀建設株式会社	55,100,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	50,545,000					失格（最低制限価格未
8	瀬戸内建設工業株式会社	50,630,000					-
9	創生建設株式会社	50,610,000					落札
10	大立工業株式会社	50,504,000					失格（最低制限価格未



都計第46号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P3橋脚）工事

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	54,658,800 円	最高予定価格 (税込み)	62,642,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	54,658,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するもの(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(4) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,782,400 円	変更契約日	平成27年3月4日
	変更工期	～		
	変更理由	H24道路橋示方書に従い、場所打杭鉄筋かごの組立を無溶接工法に変更する。高水敷部の地盤が緩く施工ヤードとして使えないため、良質土で盛土を行う。施工箇所及びヤードに竹が生い茂っていたため、伐竹を行う。オールケーシング掘削機の運搬・組立を追加する。		
第2回変更契約	変更額	164,160 円	変更契約日	平成27年5月20日
	変更工期	～		
	変更理由	土の運搬必要日数を見直し、交通誘導員を17人から29人に増員する。伐採した竹の運搬処分を準備工に追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			