

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002130	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第30号 大内地区耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 下地 地内		
工事期間	自 平成26年 9月29日 ~ 至 平成27年 2月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	消本第30号 大内地区耐震性貯水槽新設工事 工事概要 耐震性貯水槽40m3：1基 予定価格：5,772千円（税抜） 最低制限価格：4,933千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店						辞退
2	株式会社門田組						辞退
3	有限会社カネヤ工務店	4,935,000					落札
4	共立工業株式会社	4,950,000					-
5	有限会社グリーン工業						辞退
6	有限会社柴田建設						失格（内訳明細書不備）
7	株式会社テクノ創建	5,500,000					-
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10	有限会社吉見工務店	5,150,000					-

消本第30号 大内地区耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 329, 800 円		最高予定価格 (税込み)	6, 233, 760 円
			最低制限価格 (税込み)	5, 327, 640 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年11月14日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本施工箇所は、地下水が多かったため、水替工を追加する。 ・現況の表層が5cmであったため、復旧舗装構成を表層(AS13)3cmを5cm、路盤(M-30)15cmを10cmに変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			