

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000002200 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 企画第10号（仮称）市民会館・中央公民館改修工事に伴う電気設備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市内記地内 | | |
| 工事期間 | 自平成26年9月29日～至平成27年5月29日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年9月24日14時30分電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | （仮称）市民会館・中央公民館改修工事に伴う電気設備工事 市民会館・中央公民館 R C造一部S造 地上5階・PH2階 建築面積1136.07m ² 延床面積3500.04m ² 情報センター R C造 地上1階 建築面積145.86m ² 延床面積144.06m ² 受変電設備改修工事一式 自家発電設備新設工事一式 電灯・動力設備改修工事一式 舞台音響設備改修工事一式 撤去工事一式 | | |
| | 予定価格：129,600千円（税抜）最低制限価格：114,793千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 福知山電気株式会社 | 115,248,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社ホリテック | 115,640,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社若松電業社 | 114,890,000 | | | | | 落札 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

企画第10号（仮称）市民会館・中央公民館改修工事に伴う電気設備工事

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|---------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社若松電業社 | | |
| | 住 所 | 福知山市土師宮町二丁目100番地 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 124,081,200 円 | 最高予定価格 (税込み) | 139,968,000 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 123,976,440 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | (1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。(3) 建設業法第3条の規定に基づく電気工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(4) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | - | 変更契約日 | 平成27年5月19日 |
| | 変更工期 | 平成26年9月29日 | ～ | 平成27年6月30日 |
| | 変更理由 | 別途契約し工事期間を延長した建築工事との調整が必要なため、工期を平成27年6月30日まで延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 4,097,520 円 | 変更契約日 | 平成27年6月10日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 既設調光設備が劣化しているため当該設備の改修を行う。設備レイアウト変更に伴い放送・映像・音響機器等の仕様変更を行う。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | | 変更契約日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | | 変更契約日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |