

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002144	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第57号 菟原小学校法面復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原中 地内		
工事期間	自 平成26年 9月26日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	菟原小学校法面復旧工事 敷地造成工 一式 施設復旧工 一式 構造物撤去工 一式 予定価格：5,797千円（税抜） 最低制限価格：5,005千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	5,250,000					-
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	有限会社柴田建設	5,700,000					-
6	大永産業株式会社	5,050,000					-
7	株式会社テクノ創建	5,790,000					-
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	株式会社細見工業	5,101,000					-
10	三浦建設	5,038,000					落札

契約の相手	名称	三浦建設 代表者 浦井政行		
	住所	福知山市三和町菟原下1607		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,441,040 円	最高予定価格(税込み)	6,260,760 円	
		最低制限価格(税込み)	5,405,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	615,600 円	変更契約日	平成27年 2月 16日
	変更工期	～ 平成27年 3月 20日		
	変更理由	・時間経過に伴う被災箇所形状変更による施工箇所の変更や学校、下水道各施設管理者との協議による設備仕様の変更等のため、契約金額を増額する。また、地元調整及び学校側との工程調整に不測の日数を要したため工期を平成27年3月20日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			