

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002152	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第50号 三段池公園植物園温室ボイラー更新工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成26年 9月24日 ~ 至 平成26年11月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	無圧温水ボイラー更新 N=1基 付帯工 N=1式 予定価格：4,610千円（税抜）最低制限価格：4,034千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社	4,100,000					落札
2	三丹開発株式会社						辞退
3	大栄工業株式会社	4,610,000					-
4	福知山小谷産業株式会社						辞退
5	株式会社富士興業						辞退
6	株式会社油利総合設備						辞退
7	株式会社若松電業社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,428,000 円	最高予定価格(税込み)	4,978,800 円	
		最低制限価格(税込み)	4,356,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「管」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			