

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002043	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第15号 福知山市民体育館変電設備改修工事		
工事場所	福知山市 和久市 地内		
工事期間	自 平成26年 9月 9日 ~ 至 平成26年12月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 既設高圧受変電設備の改修 設備概要 単相変圧器50kVA 三相変圧器150kVA 予定価格：13,360千円（税抜） 最低制限価格：11,596千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	11,670,000					-
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	久世電気工業株式会社	11,716,000					-
5	有限会社四方電工						辞退
6	日吉電機株式会社						辞退
7	福知山電気株式会社	11,680,000					-
8	株式会社ホリテック	11,660,000					落札
9	山喜エンジニアリング株式会社	13,360,000					-
10	株式会社ヨネダ						辞退

スポ第15号 福知山市民体育館変電設備改修工事

契約の相手	名 称	株式会社ホリテック		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,592,800 円	最高予定価格 (税込み)	14,428,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,523,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年12月5日
	変更工期		～	平成27年2月27日
	変更理由	・試験の結果、処分予定であった既設変圧器の絶縁油からPCB(ポリ塩化ビフェニル)が検出されたことにより、新たに当該施設での保管計画策定の必要が生じたため、工事期間の平成26年9月9日～平成26年12月12日までを、平成26年9月9日～平成27年2月27日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額	903,960 円	変更契約日	平成27年1月27日
	変更工期		～	
	変更理由	・既設機器内絶縁油よりPCBが検出されたため、施設内に機器保管用容器を設置する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			