

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001939	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第26号 市営住宅南天田団地第3期造成工事		
工事場所	福知山市南天田町地内		
工事期間	自 平成26年 9月 9日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月 4日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工N=1式、水路工N=1式、舗装工N=1式、付属施設工N=1式、防護柵工N=1式 予定価格：46,297千円（税抜）最低制限価格：40,317千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	40,333,000					-
2	株式会社芦田産業	40,640,000					-
3	株式会社門野組	43,430,000					-
4	岸下建設株式会社						辞退
5	株式会社衣川組	41,675,000					-
6	三丹開発株式会社	40,362,000					-
7	世紀建設株式会社	41,660,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	40,255,000					失格（最低制限価格未
9	瀬戸内建設工業株式会社	40,469,000					-
10	創生建設株式会社						辞退

建築第26号 市営住宅南天田団地第3期造成工事

契約の相手	名 称	中小路建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 1 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	43,545,600 円	最高予定価格 (税込み)	50,000,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,542,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たし、競争入札参加申請に基づき本市が資格認定した者とする。(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。(3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-746,280 円	変更契約日	平成27年2月9日
	変更工期	平成26年 9月 9日 ～ 平成27年 3月27日		
	変更理由	公園イベント広場の地盤が悪い為、雨水の排水対策(路盤・暗渠)の追加を行う。団地住民の駐車スペースを緊急に確保する必要性が生じたため、住宅関連工事と工程調整した結果、東側駐車場の舗装工を廃工する。地元及び他工事との調整に時間を要したため、工期を平成27年3月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,244,240 円	変更契約日	平成27年2月25日
	変更工期	～		
	変更理由	既設アスファルト舗装が厚いため、処分量の変更を行う。本工事における通行規制で、団地及び近隣住宅への出入り等に配慮する必要があり、安全に出入り等ができるように交通誘導員を増とする。現地精査により、数量の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			