

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001936	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第25号 光ファイバーケーブル敷設替（ゲクウ8号柱他）工事		
工事場所	福知山市大江町関 地内		
工事期間	自 平成26年 8月25日 ~ 至 平成26年11月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】光ファイバーケーブルの敷設替 移設延長L=482m、撤去延長L=424m（FTTH） 移設延長L=110m、撤去延長L=137m（イントラ） 移設対象関電柱5本</p> <p>予定価格：12,290千円 最低制限価格：10,521千円</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	11,600,000					-
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	10,478,000					失格（最低制限価格未
3	福知山電気株式会社	11,720,000					-
4	株式会社ホリテック	10,560,000					落札
5	森電気工業株式会社福知山営業所	11,800,000					-
6							
7							
8							
9							
10							

情報第25号 光ファイバーケーブル敷設替（ゲクウ8号柱他）工事

契約の相手	名 称	株式会社ホリテック		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,404,800 円	最高予定価格 (税込み)	13,273,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,362,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	271,080 円	変更契約日	平成26年10月24日
	変更工期	～ 平成26年11月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・有路64号柱のクロージャ(FTTH)が先行工事の関西電力(株)のものと位置が重複したことにより20m設置(接続)位置を有路65に向けて延長する。 ・クロージャ位置の変更に伴い関西電力(株)との調整に時間を要したため工期を20日延長する。 ・交通誘導員を他の工事との調整により人数を14人から8人に変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			