

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001877	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第35号 岩井岩井新町線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 岩井他 地内		
工事期間	自 平成26年 8月12日 ~ 至 平成27年 2月20日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月 7日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 工事延長L=183m 土工 V=8,510m ³ 残土処理工 V=7,520m ³ 自由勾配側溝工 L=330m L型側溝工 L=175m 舗装工 A=1,495m ² 予定価格：40,398千円（税抜）、最低制限価格：35,166千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	35,117,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	35,177,000					落札
3	株式会社門野組	35,800,000					-
4	岸下建設株式会社	35,109,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社衣川組	35,094,000					失格（最低制限価格未
6	三丹開発株式会社	35,064,000					失格（最低制限価格未
7	世紀建設株式会社	35,118,000					失格（最低制限価格未
8	セイリョウ建設株式会社	35,077,000					失格（最低制限価格未
9	創生建設株式会社	35,132,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社高尾組	35,147,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	芦田産業株式会社		
	住 所	福知山市字堀高畑782番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	37,991,160 円	最高予定価格 (税込み)	43,629,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	37,979,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	13,056,120 円	変更契約日	平成27年1月16日
	変更工期	平成26年8月12日	～	平成27年3月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初想定していた土質と現地が異なり岩が露出したため、土砂掘削から岩掘削へ変更する。また、残土処分条件も土砂運搬から岩運搬へ変更する。 ・岩掘削に日数を要したこと、また近隣のグラウンドが災害ゴミの受入地となり、本工事の工程に遅延が生じたため、工期を平成27年3月16日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	870,480 円	変更契約日	平成27年2月20日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール施工において岩が露出したので、土中建込からコンクリート基礎ブロックに変更する。 ・NO.8からNO.8+10付近の土質において、当初岩で見込んでいたが、岩の露出が無かったため、法面整形における勾配及び面積を変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			