

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001832	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第272号 川北荒木線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 土師町 地内		
工事期間	自 平成26年 8月 1日 ~ 至 平成26年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 延長L=71m 1型側溝工 L=62m 街渠工 L=71m 舗装工 A=147㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	4,415,000					-
2	広成建設						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社国栄建工	4,416,000					-
4	有限会社コン・スタイル	4,395,000					落札 （くじにより決定）
5	株式会社竜城工務店	4,395,000					-
6	田淵建設株式会社	4,389,000					失格（最低制限価格未）
7	月御工業	4,400,000					-
8	南陵工業株式会社	4,420,000					-
9	野口建設						辞退
10	有限会社ヒカワ	4,430,000					-

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 746, 600 円	最高予定価格 (税込み)	5, 538, 240 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 390, 000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年11月19日
	変更工期	平成26年8月1日	～	平成26年12月26日
	変更理由	・災害の影響により支障電柱の移転工程に遅延が生じたので、工期を平成26年12月26日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	1, 975, 320 円	変更契約日	平成26年11月19日
	変更工期	～		
	変更理由	・当初他工事との工事間の流用土盛土を計画していたが、工程調整が不調になったため購入土盛土に変更する。 ・伐採の処分量の増加に伴い処分費を変更する。 ・通行車両の安全確保のため、交通誘導員を増員する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			