

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001836	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第34号 三段池公園動物園拡張整備工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成26年 8月 1日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月29日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 土工 N=1式 園路整備工 N=1式 柵工 N=1式 雨水排水設備工 N=1式 四阿設置工 N=1基</p> <p>予定価格：31,763千円（税抜）最低制限価格：27,565千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	27,554,000					失格（最低制限価格未
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社門野組	30,000,000					-
4	河守工業株式会社	28,580,000					-
5	三丹開発株式会社	27,540,000					失格（最低制限価格未
6	城谷建設株式会社	31,762,000					-
7	世紀建設株式会社	27,537,000					失格（最低制限価格未
8	創生建設株式会社	27,585,000					落札
9	株式会社高見組	27,511,000					失格（最低制限価格未
10	西田工業株式会社	27,558,000					失格（最低制限価格未

都計第34号 三段池公園動物園拡張整備工事

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	29,791,800 円	最高予定価格 (税込み)	34,304,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	29,770,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	765,720 円	変更契約日	平成27年2月16日
	変更工期	平成26年8月1日 ～ 平成27年3月16日		
	変更理由	盛土に利用する流用土が、盛土材に適さないためセメント改良を追加する。場内仮置き中の土砂が事前測量の結果により不要となったため、残土処分を追加する。施設整備のベンチ設置工と四阿設置工について、現地及び予算精査により廃工とする。上記変更に伴い、工期を平成27年3月16日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			