

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001829	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第31号 新庄6号線他道路改良工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成26年 7月29日 ~ 至 平成27年 1月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      自由勾配側溝 L = 98m、ボックスカルバート900×900 L = 7.5m、重力式擁壁 L = 93m                      アスファルト舗装 A = 669m<sup>2</sup></p> <p>予定価格：16,602千円（税抜） 最低制限価格：14,333千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	14,399,000					-
2	後藤工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	三丹開発株式会社	14,368,000					-
4	株式会社シービル	14,354,000					-
5	太陽工業株式会社	14,354,000					-
6	日産工業株式会社	14,353,000					落札
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉	14,280,000					失格（最低制限価格未）
9	フジタ建設株式会社	14,328,000					失格（最低制限価格未）
10	前田工業株式会社	14,367,000					-



子育第31号 新庄6号線他道路改良工事

契約の相手	名 称	日産工業株式会社		
	住 所	福知山市字新庄渕ノ上734番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,501,240 円	最高予定価格 (税込み)	17,930,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,479,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	45,360 円	変更契約日	平成27年1月13日
	変更工期	～ 平成27年2月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削の結果、コンクリート構造物が想定より小さいため、取り壊し数量を変更する。</li> <li>・警察及び地元協議により、安全対策として交通整理員を増員する。</li> <li>・地元・安全対策の協議に時間を要したため、工期を平成27年2月27日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			