

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001794	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第34号 西町市寺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 平成26年 7月28日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月23日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式 補強土壁工 598㎡ 排水工 645m 予定価格：84,461千円（税抜）、最低制限価格：73,808千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	73,845,000					-
2	株式会社門野組	75,000,000					-
3	岸下建設株式会社	73,236,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社衣川組	73,773,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	73,706,000					失格（最低制限価格未
6	世紀建設株式会社	73,842,000					落札
7	セイリョウ建設株式会社	73,845,000					-
8	瀬戸内建設工業株式会社	74,481,000					-
9	創生建設株式会社	74,090,000					-
10	株式会社高尾組	73,660,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	79,749,360 円	最高予定価格 (税込み)	91,217,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	79,712,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を有する者であること。 (4) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,594,480 円	変更契約日	平成27年1月13日
	変更工期	平成26年7月28日	～	平成27年3月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 国土交通省所轄事業等での優良残土を受入し、本工事の「路体盛土材」「路床盛土材」「補強土壁盛土材」として随時利用する計画であったが、搬出先の工程が先行し一時仮置きでの受入を承認したため、本工事において場内小運搬工L=220mを追加する。 現場精査により、自由勾配側溝の延長を変更する。 上記により、完成期限を平成27年2月27日から平成27年3月16日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	929,880 円	変更契約日	平成27年2月25日
	変更工期	平成26年7月28日	～	平成27年3月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 本事業における次年度以降の施工を円滑にするため、先行して造成工のうち盛土工及び整地工を追加する。 上記により、工期を平成27年3月16日から平成27年3月27日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			