

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001749	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第40号 南陵中学校空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 南岡町 地内		
工事期間	自 平成26年 7月16日 ~ 至 平成26年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月11日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校空調設備設置工事一式 空調設備の設置 空冷ヒートポンプエアコン14.0KW×13組 空冷ビル用マルチエアコン90.0KW×1系統 上記に付帯する建築、電気設備工事 一式 予定価格：41,800千円（税抜） 最低制限価格：36,747千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	畿北冷熱株式会社	41,500,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	41,500,000					-
4	日吉電機株式会社	37,010,000					落札
5	両丹管工事株式会社	41,500,000					-
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	日吉電機株式会社		
	住所	福知山市字堀1971-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	39,970,800 円	最高予定価格(税込み)	45,144,000 円	
		最低制限価格(税込み)	39,686,760 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 9月 8日
	変更工期	～ 平成26年10月31日		
	変更理由	学校行事のため、工事が行えない期間があったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	平成26年10月10日
	変更工期	～ 平成26年12月12日		
	変更理由	・台風接近に伴う停電作業の延期により工程に遅れを生じたため、完成期限を延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			