

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001750	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第41号 成和中学校空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成26年 7月14日 ~ 至 平成26年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成和中学校空調設備設置工事一式 ビル用マルチエアコン設置 28KW×1系統（室内機4台） 69KW×2系統（室内機8×2台） 73KW×1系統（室内機8台） 付帯建築・電気設備 一式 予定価格：36,140千円（税抜） 最低制限価格：31,755千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	31,974,000					落札
2	畿北冷熱株式会社	32,026,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	36,100,000					-
4	株式会社高見組						辞退
5	日吉電機株式会社	32,121,000					-
6	両丹管工事株式会社	33,970,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	井上株式会社		
	住所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	34,531,920 円	最高予定価格(税込み)	39,031,200 円	
		最低制限価格(税込み)	34,295,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 9月 22日
	変更工期	～ 平成26年10月31日		
	変更理由	・受電設備が全国的に品薄で工期内での設置が困難なため、完成期限を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～ 平成26年11月28日		
	変更理由	・生徒の不慮の行動による設備の破損を防止するため、配管ダクトの設置を行う。 ・地中埋設物の設置に伴い、既存樹木が支障となるため撤去を行う。 これに伴い契約金額の増額及び工期の延長を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			