

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001772	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第32号 三段池公園城山地区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成26年 7月10日 ~ 至 平成26年 9月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月 7日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管路土工 N=1式 組立1号マンホール N=1箇所 レジンマンホール N=1箇所 取付管及びます工 N=1箇所 舗装工 N=1式 予定価格：4,059千円（税抜）最低制限価格：3,485千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	3,498,000					落札
2	株式会社国栄建工	3,526,000					-
3	田淵建設株式会社	3,850,000					-
4	中丹住工	3,860,000					-
5	月御工業	3,810,000					-
6	野口建設						辞退
7	東興業	4,000,000					-
8	株式会社油利総合設備	4,050,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	桑原建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎1355		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,777,840 円	最高予定価格(税込み)	4,383,720 円	
		最低制限価格(税込み)	3,763,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 8月28日
	変更工期	～ 平成26年10月31日		
	変更理由	平成26年8月豪雨災害により、現場周辺が被災し工事にかかれなため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	6,480 円	変更契約日	平成26年10月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場再精査により、舗装面積を減する。</li> <li>既設の舗装が想定していたより厚かったため、処分量を増する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			