

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001646	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第25号 美鈴小学校校舎棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 大江町二俣三 地内		
工事期間	自 平成26年 7月 1日 ~ 至 平成26年 9月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美鈴小学校校舎棟耐震改修工事 【補強箇所】 1階 Y8通り-X7~X8間 1箇所 1階 X1通り-Y7~Y9間 1箇所 1階 X8通り-Y6~Y8間 1箇所 上記に伴う電気・機械設備工事一式、改修に伴う復旧工事一式  予定価格：12,460千円（税抜） 最低制限価格：10,920千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	12,340,000					-
3	株式会社猪野工務店	11,102,000					落札
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	東家建設株式会社						辞退
8	山下住建有限会社						辞退
9	有限会社油利工務店						辞退
10	渡辺建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,990,160 円	最高予定価格(税込み)	13,456,800 円	
		最低制限価格(税込み)	11,793,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	213,840 円	変更契約日	平成26年 9月 16日
	変更工期	～ 平成26年10月10日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場施工状況に合わせたはつり・復旧の施工及び関係部局(小学校・放課後児童クラブ)調整協議により、契約金額及び完成期限を変更する。</li> <li>(内容)</li> <li>・仮設間仕切5.9㎡及び片開戸1箇所追加、・図書室及び便所内床撤去・復旧範囲追加</li> <li>・花壇復旧取止め→犬走復旧、As舗装取合部補修・犬走部堅樋改修追加</li> <li>・職員女子便所電灯器具→センサー付×2箇所 他</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			