

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001740	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	商工第17号 福知山城憩いの広場四阿等設置工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 平成26年 6月24日 ~ 至 平成26年 9月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 四阿設置工 1基 ミスト装置設置工 1式 予 定 価 格： 3 ， 4 7 1 千 円 （ 税 抜 ） 最 低 制 限 価 格： 2 ， 9 9 4 千 円 （ 税 抜 ）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,002,000					落札
2	岸下建設株式会社	2,988,000					失格（最低制限価格未
3	桑原建設株式会社	3,060,000					-
4	有限会社グリーン工業						辞退
5	三丹開発株式会社						辞退
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	大栄工業株式会社	2,910,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社西日本エスエスシー	2,984,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,242,160 円	最高予定価格(税込み)	3,748,680 円	
		最低制限価格(税込み)	3,233,520 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者の内、市内に本社・本店を有する者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 8月 20日
	変更工期	～ 平成26年10月 3日		
	変更理由	平成26年8月豪雨災害により、福知山城憩いの広場が甚大な被害を受け、大量に瓦礫等が発生、その撤去等に時間を要することになったため、四阿設置工事を一時中断することとし、工期を平成26年10月3日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			