

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001589	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第17号 桃映中学校空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成26年 6月23日 ~ 至 平成26年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校空調設備設置工事一式 管理棟 6 教室 1 方向ツインカセット 1 6 0 形パッケージエアコン 5 基 1 方向カセット 8 0 形パッケージエアコン 2 基 配管、配線、建築工事 1 式 予定価格：14,370千円（税抜き） 最低制限価格：12,615千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	畿北冷熱株式会社	12,501,000					失格（最低制限価格未
2	セイリョウ建設株式会社	14,350,000					-
3	大栄工業株式会社	13,400,000					-
4	南陵工業株式会社	14,350,000					-
5	日吉電機株式会社	12,612,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社富士興業	14,250,000					-
7	有限会社藤本工業	12,700,000					落札
8	株式会社ヨネダ						辞退
9	両丹管工事株式会社	12,777,000					-
10							

契約の相手	名称	有限会社藤本工業		
	住所	福知山市字京19番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	13,716,000 円	最高予定価格(税込み)	15,519,600 円	
		最低制限価格(税込み)	13,624,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 9月22日
	変更工期	～ 平成26年10月20日		
	変更理由	・当該校において、新築工事や耐震工事を実施中で、停電を要する作業が当初想定していた時期に実施することができなかったため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	292,680 円	変更契約日	平成26年10月17日
	変更工期	～ 平成26年11月10日		
	変更理由	・キュービクルの改修工事追加に伴い、契約金額の増額を行うとともに、機器の調整に時間を要するため、完成期限の延長を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			