

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001610	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第27号 三段池公園テニスコート塗装他工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成26年 6月12日 ~ 至 平成26年 8月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) コンクリート面塗装 231m ² 、モルタル金ゴテ仕上げ 571m ² 予定価格：3,357千円（税抜） 最低制限価格：2,876千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,357,000					-
2	足立建機株式会社	2,877,000					落札
3	岩田建設株式会社	2,895,000					-
4	有限会社岡田塗装						辞退
5	株式会社門野組	3,330,000					-
6	株式会社西部建設	3,330,000					-
7	太陽工業株式会社	2,880,000					-
8	真下塗装工業有限会社						辞退
9	株式会社ヨネダ						辞退
10							

契約の相手	名称	足立建機株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字声田和12-43		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,107,160 円	最高予定価格(税込み)	3,625,560 円	
		最低制限価格(税込み)	3,106,080 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」に登録された者の内、市内に本社・本店を有する者、9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	568,080 円	変更契約日	平成26年 8月11日
	変更工期	~ 平成26年 9月19日		
	変更理由	応援スタンドの塗装を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			