

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001500	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第267号 東田ノ谷川他 1 河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町田ノ谷他 地内		
工事期間	自 平成26年 6月 2日 ~ 至 平成26年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 5月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：東田ノ谷川L=61m コンクリートブロック積工N=5工区A=152m2 高畑川L=21m コンクリートブロック積工N=3工区A=47m2 予定価格：10,160千円（税抜）最低制限価格：8,733千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,694,000					失格（最低制限価格未
2	北山建設株式会社						辞退
3	共立工業株式会社	8,700,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社柴田建設						辞退
5	大永産業株式会社	8,713,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社BLUE WORLD	9,550,000					落札
7	株式会社細見工業	9,650,000					-
8	三和建設工業株式会社	10,160,000					-
9	メイコー建設株式会社						辞退
10							

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,314,000 円	最高予定価格 (税込み)	10,972,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,431,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年8月25日
	変更工期	平成26年6月2日	～	平成27年1月30日
	変更理由	工事箇所が農地（水稲作付け中）沿いであり、仮設道路の設置が出来ないため、工期を延期し対応します。		
第2回変更契約	変更額	389,880 円	変更契約日	平成26年12月22日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・東田ノ谷川の各工区において、想定していた岩が露出しないため、法留基礎に変更する。 ・併せて、根入長の変更によるブロック積面積の変更を行う。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			