

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001508	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第260号 小原田公庄停車場線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町公庄 地内		
工事期間	自 平成26年 5月28日 ~ 至 平成26年 8月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 5月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=10.5m コンクリートブロック積 A=46m ² 予定価格：2,604千円（税抜）最低制限価格：2,245千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	2,306,000					-
2	株式会社かんとーす	2,553,000					-
3	株式会社木村組	2,164,000					失格（最低制限価格未
4	桑原建設株式会社	2,274,000					-
5	杉本工業	2,400,000					-
6	タキノデンキ株式会社	2,263,000					落札
7	中丹住工	2,520,000					-
8	東家建設株式会社	2,400,000					-
9	東興業	2,520,000					-
10							

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守 7 4 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,444,040 円		最高予定価格 (税込み)	2,812,320 円
			最低制限価格 (税込み)	2,424,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年6月24日
	変更工期	平成26年5月28日 ～ 平成26年12月19日		
	変更理由	今回の工事は道路災害復旧工事ではありますが、由良川支川の河川内を掘削するため、由良川漁業協同組合と協議を行った結果、鮎漁業の解禁期間である平成26年6月1日から平成26年9月30日までは工事を中止することとなりました。よって、工期末を平成26年12月19日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			