

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001506	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第17号 石原区画停車場線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市石原地内		
工事期間	自 平成26年 5月29日 ~ 至 平成26年 8月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 5月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要：路面切削工 A=460m2、アスファルト舗装工 A=460m2 路上再生路盤工 A=460m2、区画線工 N=1式</p> <p>予定価格：5,249千円（税抜き） 最低制限価格：4,487千円（税抜き）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	4,671,000					-
2	共立工業株式会社	4,567,000					-
3	桑原建設株式会社	5,248,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	世紀建設株式会社	4,980,000					-
6	株式会社西部建設	4,800,000					-
7	瀬戸内建設工業株式会社	4,508,000					落札
8	大栄工業株式会社	4,511,000					-
9	株式会社富士興業	4,486,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社BLUE WORLD	4,670,000					-

契約の相手	名 称	瀬戸内工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 3 8 6 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 868, 640 円	最高予定価格 (税込み)	5, 668, 920 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 845, 960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2, 036, 880 円	変更契約日	平成26年6月30日
	変更工期	平成26年8月6日 ~		平成26年8月25日
	変更理由	試掘調査の結果、想定外の舗装構成であったため、舗装種別の変更及び舗装面積を変更する。上記変更により、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	-724, 640 円	変更契約日	平成26年8月13日
	変更工期	2014年5月29日 ~		2014年9月12日
	変更理由	試掘により想定していた真砂土の範囲が異なるため、現場実測値に合わせて鋤取り範囲を変更し路上再生工の配合量を変更する。変更に伴い工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			