

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001511	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第22号 光ファイバーケーブル敷設替（河西60号柱他）工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 平成26年 5月22日 ~ 至 平成26年 7月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 5月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】 光ファイバーケーブル敷設替（河西60号柱他）工事 移設延長 L = 186m、撤去延長 L = 188m（FTTH） 移設延長 L = 310m、撤去延長 L = 518m（イントラ） 移設対象電柱9本		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	2,800,000					-
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	2,645,000					落札
3	福知山電気株式会社	2,654,000					-
4	株式会社堀通信	2,641,000					失格（最低制限価格未
5	森電気工業株式会社福知山営業所	2,785,000					-
6							
7							
8							
9							
10							

情報第22号 光ファイバーケーブル敷設替（河西60号柱他）工事

契約の相手	名 称	株式会社コトネットエンジニアリング北京都営業所		
	住 所	福知山市土師新町3丁目78		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,856,600 円	最高予定価格 (税込み)	3,342,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,855,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,438,560 円	変更契約日	平成26年6月6日
	変更工期	～		
	変更理由	国道175号緊急防災工事に伴う支障移設範囲で土砂崩れが発生し、国道を塞ぎ、さらに光ケーブルが被災する恐れがあるため、京都府及び電力会社等と調整のうえ既設ケーブルを利用した移設方法に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			