

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000005098	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育第88号 南佳屋野児童館遊戯室床張替他改修工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成28年 3月28日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月23日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南佳屋野児童館遊戯室床張替他改修工事一式 ・遊戯室フローリング張替、既設根太組取替、ライン引 一式 ・料理教室、女子便所、男子便所の排水管の勾配不良改修 一式 ・上記に伴う外構整備工事 一式 予定価格：4,050千円（税抜） 最低制限価格：3,593千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設	3,584,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社さわ辰工務店	3,608,000					落札
4	株式会社ジオ・ワークス	3,581,000					失格（最低制限価格未
5	田淵建設株式会社						辞退
6	橋本工業株式会社						辞退
7	広瀬産業株式会社	3,576,000					失格（最低制限価格未
8	ミツワ建設	3,584,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社百瀬建設						辞退
10							

子育て第88号 南佳屋野児童館遊戯室床張替他改修工事

契約の相手	名 称	有限会社さわ辰工務店		
	住 所	福知山市字前田 1 0 9 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 896, 640 円	最高予定価格 (税込み)	4, 374, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 880, 440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	-	~	平成28年6月17日
	変更理由	適正な工期確保のため、工期を平成28年6月17日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	374, 760 円	変更契約日	平成28年6月10日
	変更工期	-	~	平成28年6月30日
	変更理由	・児童館遊戯室の利用に最適な環境を整備するため仕上げ材を変更し、下地改修範囲拡大を追加する。・排水勾配の現場精査により最終放流先を変更するため公共柵設置を追加する。・上記に伴い交通誘導員を増員する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			