

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000005066	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第87号 下六人部保育園幼児用トイレ改修工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成28年 3月23日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 下六人部保育園内北側・南側便所内トイレブース取替・壁面改修工事一式 予定価格：2,650千円（税抜） 最低制限価格：2,349千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	有限会社カネヤ工務店	2,647,000					-
3	有限会社柴田建設	2,344,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社トミタ						辞退
5	福知山小谷産業株式会社						辞退
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	有限会社吉見工務店	2,559,000					落札
8							
9							
10							

子育て第87号 下六人部保育園幼児用トイレ改修工事

契約の相手	名 称	有限会社吉見工務店		
	住 所	福知山市字長田722		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,763,720 円		最高予定価格 (税込み)	2,862,000 円
			最低制限価格 (税込み)	2,536,920 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	-	～	平成28年6月30日
	変更理由	標準工期の確保のため、工期を平成28年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	239,760 円	変更契約日	平成28年4月28日
	変更工期	-	～	-
	変更理由	・着手前における保育園との再調整の結果、保育士用トイレブースの形状を変更する。また、工事期間中の仮設トイレの利用が当初想定より多いため設置数を追加する。・現場状況の精査により交通整理員を減員する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			