

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004499	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第34号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第2工区）		
工事場所	福知山市 鋳物師町 他 地内		
工事期間	自 平成28年2月25日 ～ 至 平成28年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年2月18日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	マンホール鉄蓋更新 N=25か所		
	最高予定価格	8,987 千円（税抜）	最低制限価格 7,466 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社今井工務店	8,980,000					—
2	加藤建設株式会社	8,987,000					—
3	株式会社北山組	7,512,000					—
4	有限会社広大工業						辞退
5	後藤工業株式会社						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社	7,480,000					落札
7	有限会社田中組	7,464,000					失格（最低制限価格未滿）
8	福井土木株式会社						辞退
9	有限会社福環	7,054,000					失格（最低制限価格未滿）
10	有限会社藤本工業	8,900,000					—

下水工第34号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第2工区）

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社
	住 所	福知山市字天田386番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,078,400 円	最高予定価格(税込)	9,705,960 円
		最低制限価格(税込)	8,063,280 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 10 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	77,760 円	変更契約日	平成28年3月25日
	変更工期	平成28年2月25日	～	平成28年6月30日
	変更理由	平成28年2月単価特例措置により変更する。そして関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			