

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004606	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第55号 下六人部保育園調理室改修工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成28年 2月22日 ~ 至 平成28年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月17日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 下六人部保育園調理室、手洗場の内装及び床排水設備改修 一式 既設厨房機器一時取外し・復旧、3槽シンク取替他</p> <p>予定価格：3,700千円（税抜） 最低制限価格：3,237千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	畿北コンサル						辞退
2	杉本工業						辞退
3	高岡管工						辞退
4	有限会社ヒカワ	3,288,000					落札
5	福知山小谷産業株式会社						辞退
6	有限会社ベストリビング						辞退
7	ホソミデンキ	3,490,000					-
8							
9							
10							

子育第55号 下六人部保育園調理室改修工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,551,040 円	最高予定価格 (税込み)	3,996,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,495,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「管」の B・C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	171,720 円	変更契約日	平成28年3月14日
	変更工期	-	～	平成28年3月28日
	変更理由	既設埋設ガス配管の著しい劣化が各所に見られ、ガス漏れの恐れがあり現段階での更新が必要なため改修する。現場精査により給水管、給湯管の劣化範囲が確認されたため改修範囲を追加する。上記に伴い工期を平成28年3月28日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			