

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004541	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第50号 市営住宅南天田団地雨水貯留槽新設工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成28年 2月22日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月17日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 市営住宅南天田団地内雨水貯留槽新設工事 貯水工 一式 予定価格：9,539千円（税抜） 最低制限価格：8,015千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	8,006,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	9,500,000					-
3	加藤建設株式会社	8,100,000					-
4	株式会社門野組	9,539,000					-
5	株式会社北山組	8,060,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社	8,048,000					-
7	株式会社高見組	7,938,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社田中組						辞退
9	大栄工業株式会社	8,055,000					-
10	西田工業株式会社						辞退

建築第50号 市営住宅南天田団地雨水貯留槽新設工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,672,400 円		最高予定価格 (税込み)	10,302,120 円
			最低制限価格 (税込み)	8,656,200 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	52,920 円	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	～ 平成28年6月30日		
	変更理由	平成28年2月の公共工事設計労務単価の改正特例措置により請負金額を変更する。また標準工期を確保する為、工期を平成28年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	871,560 円	変更契約日	平成28年6月8日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・洪水流入時における貯留槽内の排気機能を充実させるため、マンホール蓋の構造を排気 用に変更する。 ・床掘時に支障となるコンクリート構造物の取壊しと殻運搬処理を追加する。また既設電線管が支障となり移設が必要なため、電気配管移設工を追加する。 ・貯留雨水の流出管理及び防火水槽機能の確保のため、流出用の管渠に仕切弁を設置する。 ・法面への埋設排水管の施工により、既設芝等が再利用できないため、法面整形及び植生工を増工とする。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			