

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004407	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第37号 府道舞鶴福知山線鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 平成28年2月1日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年1月27日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=2か所 舗装すりつけ N=5か所 最高予定価格 2,435 千円（税抜） 最低制限価格 2,018 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	桑原建設株式会社	2,014,000					失格（最低制限価格未滿）
2	世紀建設株式会社	2,430,000					—
3	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社	2,045,000					—
5	中丹住工	2,019,000					落札
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	2,070,000					—
7	有限会社藤本工業						辞退
8	森下建設株式会社	2,400,000					—
9							—
10							—

下水工第37号 府道舞鶴福知山線鉄蓋調整工事

契約の相手	名 称	中丹住工
	住 所	福知山市字猪崎1402番地35

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,180,520 円	最高予定価格(税込)	2,629,800 円
		最低制限価格(税込)	2,179,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から 8 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,024,920 円	変更契約日	平成28年2月24日
	変更工期	平成28年2月1日	～	平成28年3月18日
	変更理由	道路の舗装厚が想定より厚かったため、アスファルト殻処分の数量を変更する。道路管理者と協議の結果、舗装構成を変更する。また平成28年2月単価特例措置により変更する。そして関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			