

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004387	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第3号 市道広小路本町線電線共同溝設置工事に伴う公共污水ます等布設替工事		
工事場所	福知山市 上紺屋町ほか 地内		
工事期間	自 平成28年1月29日 ～ 至 平成28年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年1月22日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	公共污水ます設置工(塩ビφ200) N=63か所 污水取付管布設工(VU150) N=63か所 雨水取付管布設工(VU150) N=34か所 最高予定価格 13,885 千円（税抜） 最低制限価格 11,552 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	13,828,000					—
2	加藤建設株式会社	12,490,000					落札
3	株式会社北山組	13,885,000					—
4	桑原建設株式会社						辞退
5	有限会社広大工業						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	有限会社田中組	13,885,000					—
8	福井土木株式会社						辞退
9	有限会社福環						辞退
10	有限会社藤本工業	13,190,000					—

下水工第32号 市道広小路本町線電線共同溝設置工事に伴う公共汚水ます等布設替工事

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社
	住 所	福知山市字天田30-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,489,200 円	最高予定価格(税込)	14,995,800 円
		最低制限価格(税込)	12,476,160 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	86,400 円	変更契約日	平成28年3月25日
	変更工期	平成28年1月29日	～	平成28年6月30日
	変更理由	インフレスライド条項の適用により変更する。また関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			