

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000004319 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第89号 岩井岩井新町線街路灯設置工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 岩井外 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年 1月26日 ~ 至 平成28年 3月16日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年 1月21日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要：道路照明灯設置工 N=4基 予定価格：3,408千円（税抜） 最低制限価格：2,808千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | オカモトデンキ株式会社 | 2,950,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社グリーンテック | 2,838,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 株式会社能見土建 | 3,400,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社福井電気工業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 富士電機工事 | 2,690,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 6 | 有限会社ベストリビング | | | | | | 辞退 |
| 7 | 森下電設工業 | 2,879,000 | | | | | - |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

土木第89号 岩井岩井新町線街路灯設置工事

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社グリーンテック | | |
| | 住 所 | 福知山市岩井東町69 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,065,040 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,680,640 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 3,032,640 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 767,880 円 | 変更契約日 | 平成28年3月4日 |
| | 変更工期 | 平成28年1月26日 ～ 平成28年3月25日 | | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地元自治会や関係団体との協議の結果、該当道路が開通したことで交通量が増加したことや、横断歩道付近の既存交差点が夜間照明不足であることから、街路灯を一基追加します。 ・ 歩道部を床掘りした結果、土質が岩質であり既設舗装に影響が出たので舗装復旧範囲を増やします。 ・ 上記等の工事調整や地元調整等に時間がかかったため、工期期限の平成28年3月16日を平成28年3月25日に延期します。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |