

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004333	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第92号 関蓼原線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大江町蓼原 地内		
工事期間	自 平成28年 1月25日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月20日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=100m As舗装工 A=910m ² 、構造物撤去工 1式 予定価格：4,578千円（税抜） 最低制限価格：3,836千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	3,833,000					失格（最低制限価格未 満）
2	株式会社木村組						辞退
3	有限会社キョウギ建設	3,879,000					-
4	桑原建設株式会社	4,000,000					-
5	河守工業株式会社	3,853,000					落札（くじにより決定）
6	株式会社国栄建工	3,860,000					-
7	城谷建設株式会社	3,900,000					-
8	創生建設株式会社	3,853,000					-
9	松崎建設株式会社	4,500,000					-
10							

土木第92号 関蓼原線舗装改良工事

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,161,240 円	最高予定価格 (税込み)	4,944,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,142,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,016,280 円	変更契約日	平成28年2月23日
	変更工期	平成28年1月25日 ～ 平成28年3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元現地立会より、取合い部分の調整が必要となったためAs舗装工の数量を変更する。 ・事前測量の結果、As舗装版切断、区画線工の数量を変更する。 ・取壊したAs舗装版厚さが当初設計より厚かったため、構造物撤去工の数量を変更する。 ・段階確認の結果、含水比の高い箇所が発見されたためセメントによる部分改良を行う。 ・地元調整に時間を要したため、工期を平成28年3月16日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			