

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004317	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第38号 南天田団地府営住宅跡地法面改修工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成28年 1月25日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 府営住宅跡地法面改修工事一式 土工 一式 排水工 一式 植生工 290㎡ 予定価格：4,827千円（税抜） 最低制限価格：4,103千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店						辞退
2	栄真工業株式会社	4,580,000					-
3	有限会社広大工業	4,128,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	4,063,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社田中組						辞退
6	大栄工業株式会社	4,055,000					失格（最低制限価格未
7	福井土木株式会社	4,110,000					落札
8	有限会社藤本工業						辞退
9	株式会社細見工業	4,100,000					失格（最低制限価格未
10	水間工業株式会社	4,049,000					失格（最低制限価格未

建築第38号 南天田団地府営住宅跡地法面改修工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,438,800 円	最高予定価格 (税込み)	5,213,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,431,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期		～	平成28年5月31日
	変更理由	標準工期の確保、開発変更許可に時間を要した為、工期を平成28年5月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	396,360 円	変更契約日	平成28年5月2日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・法面改修工事に先立ち伐採を行う必要があるため、伐採及び処分を行う。 ・法面への埋設排水管の施工により、既設芝等が再利用できないため、法面整形及び植生工を増工とする。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			